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PERMISOS PARA LA INVERSION EN CHILE

Productividad y ciudad



Mejorar la calidad del sistema regulatorio para la
inversion NO es....

o ... SO

o ... SO

pre ¢

esregular, es sobre regular bien.

O SO

bre proyectos (o empresas) grandes, es también

sobre proyectos (o empresas) medianos y pequenos, los que
Nno pueden asumir procesos regulatorios innecesariamente
largos => competencia.

o ... solo sobre mas y mejor inversion, es tambien sobre
modernizar el Estado => confianza en el gobierno =>
politica publica mas efectiva (y eficiente).
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Los datos
Objetivo: revisar y analizar los permisos sectoriales necesarios para
el desarrollo de proyectos de inversion en Chile.

o Mas de 128 mil permisos tramitados durante 2018-2022. Involucran
a 71 instituciones publicas.

o 434 tramites que implican algun grado de intervencion por parte
del Estado para aprobar inversiones.

o 309 son permisos (aprobacion es necesaria para invertir).

o 63 son permisos criticos: paralizan otros tramites mientras no
sean otorgados.
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Diagnostico

o Sistema de permisos altamente complejo y
desactualizado, y se implementa en silos y sin coherencia

Interna.
o Sistema de permisos ineficiente, incierto e inestable.

o Se requieren una revision regulatoria profunda y mejoras
sistémicas.
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Permisos mas problematicos

o Existen problemas especialmente agudos en ciertos
PErmisos, que mejorarian con acciones inmediatas:

» Concesion Maritima (gestion)

» Consejo de Monumentos Nacionales (legal)
> Declaracion de Pertinencia (reglamentario)
> Informe Favorable de Construccion (legal)
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Plazo de revision legal v/s real

periodo 2018 a 2022

B Plazo legal (meses) [l Plazo real promedio (meses)

SUB FF.AA - concesion maritima
SERNAGEOMIN - botadero

SERNAGEOMIN - ventilacion 12

SERNAGEOMIN - planta beneficio -

SERNAGEOMIN - electrificacion =

Organismo y permiso

DGA - proyecto obra hidraulica mayor

DGA - recepcion obra hidraulica mayor

MIN BB.NN - concesion uso oneroso 14

Meses
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Organismo y permiso

SUB FF.AA - concesion maritima

DGA - recepcién obra hidraulica mayor

DGA - proyecto obra hidraulica mayor

DGA - proyecto modificacién cauce

CMN - zona tipica

CEN - conexion y entrada en operacion

CEN - interconexion

Permisos ingresados y Permisos en tramite
periodo 2018 a 2022

B Permisos ingresados [l Permisos en tramite

2.242
1685
38
302
172
1012
3.312
1188
1.373
467
429
214

1.245

308

10 50 100 500 1000

Cantidad de solicitudes



RUTA CRITICA PARA PROYECTOS TIPO
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Desaladora: 12 anos en vez de 3 anos

Proyecto de desalacion nuevo (supuesto: ingreso al SEIA como EIA y emplazado en zona rural)

139 meses (11 afos y 7 meses) para llegar a condicién de estar listo para explotar activos y comenzar a generar retornos

| Fase pre inversional > Fase construccion

permisos pre construccion permisos pre operacion
32 meses > 24 meses> 49 meses > 34 meses >

parmso
acceso al lerritorio l l
C. Maritima @) SEIA FC @@ || MINSAL oom @ MINSAL pom @

I i

SAG + MINVU
@ conar cun | (@ ocaoHm @ ® . @

36% lasa rechazo 33% tasa rechazo
DIFROL + DOH

58% lasa rechazo
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Proyecto minero mediano: 9 anos en vez de
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Proyecto minero de explotaciéon nuevo (supuesto: ingreso como EIA y emplazado en zona rural)

107 meses (8 afos y 11 mes) para llegar a condicién de estar listo para explotar activos y comenzar a generar retornos

Fase pre inversional

>

permisos pre construccion

Fase construccion

permisos pre operacion

4

40% tasa rechazo

SERNAGEOMING

DIFROL + DOH

58% tasa rechazo

33% tasa rechazo

24 rneses> 49 meses > 34 meses
I !
SEIA FC @ || MINSAL pom @ MINSAL pom @
SAG + MINVU !
@ conaF CMN @ ocaolv @ ® o @

SERNAGEOMIN

Conforme el alcance del proyecto incluya una planta desaladora el timing aumenta 32 meses por el tramite de obtencion de la concesién maritima

3,5 anos

12



ALGUNAS RECOMENDACIONES ENFOCADAS
EN CONSTRUCCION
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Permisos clave para la construccion

o Cambio Servicios (infraestructura y edificacion)

o Expropiacion (infraestructura)

o Hallazgos no previstos (infraestructura y edificacion)
o Resolucion de Calificacion Ambiental (edificacion)

o Permiso de Edificacion (edificacion)

o Recepcion de pavimentos (edificacion)

Productividad y ciudad



Tramitacion de proyecto inmobiliario

Tiempos reales de tramitacion proyecto inmobiliario

Impacto: Retraso en obra (tramites secuenciales o que detienen obra)

Inicio
obra

RCA: 19 meses EIA, 9 meses

Fuente: CNEP.

DIA

Permiso de
Construccion: 4
meses

Hallazgos no
previstos: 6
meses

Rotura y Reposicién
de Pavimentos: 5,4
meses

Término

obra

10 meses extra (EIA)

Recursos administrativos y judiciales: 2 afos

6 meses




Con todo, recomendaciones en general

o Gobernanza (gestion) y coordinacion intra-gobierno
(coherencia sistémica)

o Digitalizacion (transparencia, confianza en el Estado)

o Proporcionalidad de la regulacion (basada en riesgo,
declaraciones ex ante, revisiones ex post)

o Complementar rol publico y privado (traspaso de costos
al inversionista mediante revisores externos)
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Potencial impacto de recomendaciones

Proyecto minero de explotacién nuevo

Supuesto: ingreso como EIA y emplazado en zona rural

B SEIA B Pre Construccion | Construccion

Meta

Linea Base 107

Meses de tramitacion



