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La importancia de la mejora
regulatoria permanente

Desde 2019, la CNEP ha insistido en la
necesidad de realizar revisiones regulatorias
profundas y sistemáticas. Este proyecto es
un ejemplo de ese tipo de iniciativas.

Las regulaciones suelen tener efectos distintos
de los previstos cuando se formularon.

Por ello, es fundamental evaluar su impacto
para luego perfeccionarlas.



Mejorar la calidad del
sistema regulatorio para la
inversión NO es…

... sobre desregular, es sobre regular bien. 

… solo sobre proyectos grandes, es también
sobre proyectos medianos y pequeños, 

… solo sobre más y mejor inversión, es
también sobre modernizar el Estado.



El diagnóstico de la CNEP

El conjunto de regulaciones ha crecido para reflejar la
necesidad de proteger objetos jurídicos valiosos.

Ese crecimiento ha generado un alto grado de complejidad en
términos de las autorizaciones y otros trámites que requieren
los proyectos de inversión.

Visto como un sistema, el proceso de obtención de permisos es
relativamente ineficiente, imprevisible e inestable.

Esto redunda en un obstáculo significativo para la inversión,
especialmente en actividades de alta complejidad y una carga
regulatoria desproporcionada para empresas de menor escala.



El encargo del gobierno a la CNEP

Oficio Presidencial N° 1.670, del 13 de septiembre de 2023:

Construir una línea base* que contemple la ruta crítica de
permisos para proyectos de inversión minera

Monitoreo y reporte de los avances respecto al
cumplimiento de la meta de reducción de plazos de
tramitación en 1/3

*Se definió a partir de la identificación del plazo total de tramitación
necesario para un proyecto de inversión minera. 



La metodología
Nos enfocamos en 37 permisos críticos para la minería
(potencial de detener su ruta crítica), según información de
empresas y servicios públicos.

Analizamos más de 6.000 trámites (observaciones periodo).

Mapeamos todo el proceso, desde sus fases más tempranas
hasta el inicio de las operaciones.

Determinamos secuencialidad de los trámites y las rutas críticas
según los criterios efectivamente aplicados.

Identificamos las principales variables: plazos reales de
tramitación, interrelaciones entre permisos,  riesgos relevantes
del proceso (rechazos, trámites no previstos, judicializaciones).



Mirada amplia de la minería en todas sus
dimensiones (11 categorías de proyectos)

Explotación metálica
Simple:
- Nuevo
- Existente

Con relave u OOHH:
- Nuevo
- Existente

Proyecto complejo (c/ borde
costero)
Entre 5.000 y 100.000 ton/mes

Menos 5.000 ton/mes

Otras categorías
Proyecto exploración

Proyecto explotación no
metálico

Desaladora/acceso agua mar

Puerto 



Diversas clasificaciones relevantes
(en relación a permisos)

Etapa MineralNivel explotación Tipo de obra

Exploración Menor a 5.000
ton/mes Principal

(mina, planta,
residuos)

Metálico

Accesoria
(desaladora,

puerto)
No metálica

Menor a 100.000
ton/mes

Sobre 100.000
ton/mes

Explotación
nuevo

Explotación
existente



Resumen de líneas base

Estudios
ingreso SEIA
(10 meses)

Estudios
ingreso SEIA

(9 meses)

Pertinencia
ingreso SEIA

(6 meses)

SEIA
(29 meses)

SEIA (DIA)
(9 meses)

Pre Construcción
(36 meses)

Pre Construcción
(21 meses)

Pre Construcción
(14 meses)

Pre Operación
(41 meses)

Pre Operación
(20 meses)

Pre Operación
(7 meses)

Proyecto explotación complejo: 138 meses

Proyecto desaladora: 71 meses

Proyecto explotación menos 5.000 ton/mes: 39 meses

Acceso
territorio/recurso

(22 meses)

Acceso
territorio/recurso

(12 meses)

Acceso
territorio/recurso

(12 meses)



Conclusiones
La metodología utilizada permite contar con
una mirada que complementa, por un lado,
información de cada uno de los permisos
críticos, y por el otro, una visión del proceso en
su conjunto, de manera de conocer y analizar
las variables que afectan el plazo total de
tramitación de cada tipo de proyecto.

Ello permitirá contar con información clave
para entender y evaluar los efectos agregados
que diversas medidas legales, reglamentarias o
de gestión puedan implicar para el plazo final
de tramitación de los proyectos mineros.
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